

## CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD 69° DCF LEY 31638

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Cronograma											
				junio	junio	junio	junio	junio	junio	junio	junio	junio	junio	junio	junio
1	PROCESO DE NOMBRAMIENTO 69° DCF LEY 31638	127.5 días	5/06/2023	[Gantt bar from 5/06/2023 to 27/11/2023]											
2	DE LAS UNIDADES EJECUTORAS	28 días	5/06/2023	[Gantt bar from 5/06/2023 to 23/06/2023]											
3	Conformación de Comisión de Nombramiento en cada UE	1.5 días	5/06/2023	[Task bar: COMISION-UE]											
4	Remisión de Resolución de conformación Comisión de Nombramiento	0.5 días	6/06/2023	[Task bar: COMISION-UE]											
5	Publicación de la Convocatoria	4 días	7/06/2023	[Task bar: COMISION-UE]											
6	Presentación de solicitudes de nombramiento a la Unidad Ejecutora	7 días	13/06/2023	[Task bar: POSTULANTE]											
7	Verificación y evaluación de condiciones, requisitos y documentos	9 días	20/06/2023	[Task bar: COMISION-UE]											
8	Listado de Aptos y No Aptos	0 días	3/07/2023	[Milestone: 3/07]											
9	Publicación de resultados en orden de prelación	0.5 días	4/07/2023	[Task bar: COMISION-UE]											
10	Presentación de Recursos de Reconsideración	1.5 días	4/07/2023	[Task bar: POSTULANTE]											
11	Absolución de Recursos de Reconsideración	1 día	6/07/2023	[Task bar: COMISION-UE]											
12	Publicación de resultados de absolución de Recursos de Reconsideración	0.5 días	7/07/2023	[Task bar: COMISION-UE]											
13	Presentación del Recurso de Apelación	1 día	7/07/2023	[Task bar: POSTULANTE]											
14	Remisión de los Recursos de Apelación ante SERVIR	2 días	10/07/2023	[Task bar: COMISION-UE]											
15	Publicación de Resultados Finales de Aptos en orden de prelación	0.5 días	7/07/2023	[Task bar: COMISION-UE]											
16	Elaboración del Informe Final del Proceso de Nombramiento	2 días	10/07/2023	[Task bar: COMISION-UE]											
17	Emisión de Resolución de aprobación	0.5 días	12/07/2023	[Task bar: UE]											
18	Remisión de Resolución a la Comisión Central	0.5 días	12/07/2023	[Task bar: UE]											
19	Resolución con listado de Aptos y No Aptos	0 días	12/07/2023	[Milestone: 12/07]											
20	CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL	38 días	12/07/2023	[Gantt bar from 12/07/2023 to 19/08/2023]											
21	Asistencia técnica para la formulación del CAP-P	1 día	12/07/2023	[Task bar: MINSA;SERVIR]											
22	Formulación del CAP-P (incluye 100% de cargos a nombrar)	6 días	12/07/2023	[Task bar: UE]											
23	Remisión de propuesta de CAP P ante SERVIR	2 días	20/07/2023	[Task bar: UE]											
24	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de CAP-P	27 días	24/07/2023	[Task bar: SERVIR]											
25	Aprobación del CAP P, (RM. MINSA y OR. DIREAS/GERESAS)	3 días	30/08/2023	[Task bar: PLIEGO]											
26	CAP Provisional aprobado	0 días	4/09/2023	[Milestone: 4/09]											
27	PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL	60 días	30/08/2023	[Gantt bar from 30/08/2023 to 29/10/2023]											
28	Asistencia técnica para la formulación del PAP	1 día	30/08/2023	[Task bar: MEF;MINSA]											
29	Formulación del PAP con el 20% para el nombramiento 2023	9 días	30/08/2023	[Task bar: UE]											
30	Remisión de la propuesta de PAP ante la DGGFRH	2 días	12/09/2023	[Task bar: UE]											
31	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de PAP	45 días	14/09/2023	[Task bar: MEF]											
32	Aprobación del PAP, (RM. MINSA y OR. DIREAS/GERESAS)	4 días	16/11/2023	[Task bar: PLIEGO]											
33	NOMBRAMIENTO	9 días	16/11/2023	[Gantt bar from 16/11/2023 to 25/11/2023]											
34	Creación de Codigos AIRHSP (Se realiza de oficio)	7 días	16/11/2023	[Task bar: MEF]											
35	Emisión de las Resoluciones de Nombramiento	2 días	27/11/2023	[Task bar: UE]											

Elaboración: Equipo de Programación y Presupuesto - OARH - OGGRH

