

CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL DE SA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Cronograma											
						21/05	28/05	4/06	11/06	18/06	25/06	2/07	9/07	16/07	23/07	30/07	6/08
1		PROCESO DE NOMBRAMIENTO 69° DCF LEY 31638	127.5 días	5/06/2023	29/11/2023	[Barra horizontal que cubre desde 5/06/2023 hasta 29/11/2023]											
2		DE LAS UNIDADES EJECUTORAS	30 días	5/06/2023	14/07/2023	[Barra horizontal que cubre desde 5/06/2023 hasta 14/07/2023]											
3		Conformación de Comisión de Nombramiento en cada UE	1.5 días	5/06/2023	6/06/2023	[Barra horizontal que cubre desde 5/06/2023 hasta 6/06/2023] COMISION-UE											
4		Remisión de Resolución de conformación Comisión de Nombramiento	0.5 días	6/06/2023	6/06/2023	[Barra horizontal que cubre desde 6/06/2023 hasta 6/06/2023] COMISION-UE											
5		Publicación de la Convocatoria	4 días	7/06/2023	12/06/2023	[Barra horizontal que cubre desde 7/06/2023 hasta 12/06/2023] COMISION-UE											
6		Presentación de solicitudes de nombramiento a la Unidad Ejecutora	7 días	13/06/2023	21/06/2023	[Barra horizontal que cubre desde 13/06/2023 hasta 21/06/2023] POSTULANTE											
7		Verificación y evaluación de condiciones, requisitos y documentos	9 días	20/06/2023	3/07/2023	[Barra horizontal que cubre desde 20/06/2023 hasta 3/07/2023] COMISION-UE											
8		Listado de Aptos y No Aptos	0 días	3/07/2023	3/07/2023	[Punto de decisión] 3/07											
9		Publicación de resultados en orden de prelación	0.5 días	4/07/2023	4/07/2023	[Barra horizontal que cubre desde 4/07/2023 hasta 4/07/2023] COMISION-UE											
10		Presentación de Recursos de Reconsideración	3 días	4/07/2023	7/07/2023	[Barra horizontal que cubre desde 4/07/2023 hasta 7/07/2023] POSTULANTE											
11		Absolución de Recursos de Reconsideración	0.5 días	7/07/2023	7/07/2023	[Barra horizontal que cubre desde 7/07/2023 hasta 7/07/2023] COMISION-UE											
12		Publicación de resultados de absolución de Recursos de Reconsideración	0.5 días	10/07/2023	10/07/2023	[Barra horizontal que cubre desde 10/07/2023 hasta 10/07/2023] COMISION-UE											
13		Presentación del Recurso de Apelación	3 días	10/07/2023	13/07/2023	[Barra horizontal que cubre desde 10/07/2023 hasta 13/07/2023] POSTULANTE											
14		Remisión de los Recursos de Apelación ante SERVIR	1 día	13/07/2023	14/07/2023	[Barra horizontal que cubre desde 13/07/2023 hasta 14/07/2023] COMISION-UE											
15		Publicación de Resultados Finales de Aptos en orden de prelación	0.5 días	10/07/2023	10/07/2023	[Barra horizontal que cubre desde 10/07/2023 hasta 10/07/2023] COMISION-UE											
16		Elaboración del Informe Final del Proceso de Nombramiento	3 días	11/07/2023	13/07/2023	[Barra horizontal que cubre desde 11/07/2023 hasta 13/07/2023] COMISION-UE											
17		Emisión de Resolución de aprobación	0.5 días	14/07/2023	14/07/2023	[Barra horizontal que cubre desde 14/07/2023 hasta 14/07/2023] UE											
18		Remisión de Resolución a la Comisión Central	0.5 días	14/07/2023	14/07/2023	[Barra horizontal que cubre desde 14/07/2023 hasta 14/07/2023] UE											
19		Resolución con listado de Aptos y No Aptos	0 días	14/07/2023	14/07/2023	[Punto de decisión] 14/07											
20		CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL	35 días	14/07/2023	1/09/2023	[Barra horizontal que cubre desde 14/07/2023 hasta 1/09/2023]											
21		Asistencia técnica para la formulación del CAP-P	1 día	14/07/2023	17/07/2023	[Barra horizontal que cubre desde 14/07/2023 hasta 17/07/2023] MINSA;SERVIR											
22		Formulación del CAP-P (incluye 100% de cargos a nombrar)	5 días	14/07/2023	21/07/2023	[Barra horizontal que cubre desde 14/07/2023 hasta 21/07/2023] UE											
23		Remisión de propuesta de CAP P ante SERVIR	1 día	21/07/2023	24/07/2023	[Barra horizontal que cubre desde 21/07/2023 hasta 24/07/2023] UE											
24		Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de CAP-P	27 días	24/07/2023	30/08/2023	[Barra horizontal que cubre desde 24/07/2023 hasta 30/08/2023]											
25		Aprobación del CAP P, (RM. MINSA y OR. DIRESAS/GERESAS)	2 días	30/08/2023	1/09/2023	[Barra horizontal que cubre desde 30/08/2023 hasta 1/09/2023]											
26		CAP Provisional aprobado	0 días	1/09/2023	1/09/2023	[Punto de decisión] 1/09/2023											